



राप्ती सोनारी गाउँपालिका

गाउँ कार्यपालिकाको कार्यालय



प.सं. : ०७६/०७७

च.न. : १५३८

अगैया, बाँके

५ नं. प्रदेश, नेपाल

मिति : २०७७/०२/२०

बिषय: समयमा काम सम्पन्न गर्ने सम्बन्धमा ।

श्री राप्ती सोनारी गाउँपालिका कार्यालय संग
सम्झौता गरेका सम्बन्धीत निर्माण व्यवसायीहरु सबै ।

उपरोक्त सम्बन्धमा यस कार्यालय र बिभिन्न मितिमा बिभिन्न निर्माण कार्यको निर्माण सम्पन्न गर्ने शर्तका साथ खरिद सम्झौता भएका कामको कुनै पनि निर्माण कार्य शुरु नभएका र काम शुरु भइ रोकिरहेको हुदा निर्माण व्यवसायीका तर्फबाट सम्झौता बमोजिम आफ्नो जिम्मेवारी वहन नगरी कोभिड १९ को बहाना गरि हदैसम्मको लापरवाही गरिएको पाइएकोले यस कार्यालयको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ । निर्माण व्यवसायीको कमजोरीका कारण खरिद सम्झौता सम्बन्धी कागजात GCC को बुदा नं 72.3(g) मा उल्लेख गरिएको अवस्था उत्पन्न हुन गई GCC को बुदा नं 72.1(c) र 72.2 बमोजिम कार्यालयले खरिद सम्झौता रद्द गर्नसक्ने सम्मको परिस्थिती रहेको हुदा सम्झौता अवधिभित्र निर्माण कार्य सम्पन्न नभएमा नियमानुसार कारवाही अगाडि बढाइने भएकाले ठेक्का सम्झौता भई हालसम्म पनि काम नै शुरु नभएका र काम शुरु भएपनि हाल काम स्थगित गरेका निर्माण व्यवसायीले सम्झौतामा तोकिएको म्याद भित्र कार्य सम्पन्न गर्न हुन जानकारी गराइन्छ ।


००० २५०
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
दल बहादुर बस्नेत