

आज मिति २०७८।०४।१७ गतेका दिन राप्ती सोनारी गाउपालिका अध्यक्ष श्री लाहुराम थारुज्यूको अध्यक्षतामा निम्न कार्यपालिकाका सदस्यज्यूहरुको उपस्थितिमा कार्यपालिकाको वैठक वसी निम्न प्रस्ताव उपर छलफल गरी देहाय वमोजिम निर्णय गरीयो ।

उपस्थिति

१	नाम थर	पद	दस्तखत
२	श्री लाहुराम थारु	अध्यक्ष	
३	श्री धनिकुमारी खत्री	उपाध्यक्ष	
४	श्री चन्द्रवहादुर वली	१ नं वडाध्यक्ष	
५	श्री मदनकुमार वली	२ नं वडाध्यक्ष	
६	श्री गंगाराम थारु	३ नं वडाध्यक्ष	
७	श्री कान्छा थारु	४ नं वडाध्यक्ष	
८	श्री झगरु थारु	५ नं वडाध्यक्ष	
९	श्री जनकवहादुर थारु	६ नं वडाध्यक्ष	
१०	श्री रालखन थारु	७ नं वडाध्यक्ष	
११	श्री खुमवहादुर वस्नेत	८ नं वडाध्यक्ष	
१२	श्री महावीर वली	९ नं वडाध्यक्ष	
१३	श्री नैनाकुमारी खत्री	कार्यपालिका सदस्य	
१४	श्री मीनाकुमारी विष्ट	कार्यपालिका सदस्य	
१५	श्री लीला नेपाली	कार्यपालिका सदस्य	
१६	श्री दमकला जैसी	कार्यपालिका सदस्य	
१७	श्री पतरी दमाई	कार्यपालिका सदस्य	
१८	श्री देवराज कुमाल	कार्यपालिका सदस्य	
१९	श्री लोकवहादुर शाही	सचिव	

आमन्त्रित

सि नं	नामथर	पद	दस्तखत
१		अम्रिती पंडे शाही	
२			

निर्णय नं २

चालु आ व ०७८/०७९ को वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी एवं व्यवस्थित रूपमा संचालन गरी निर्धारित समयसिमा भित्र गुणस्तरका साथ कार्य सम्पन्न गर्न देहाय वमोजिम कार्यतालिका निर्माण गरी तदनुरूप कार्यक्रम संचालन गर्ने:

तपसिलः

सि नं	क्रियाकलाप	समयसिमा	कैफियत
१	Budget LMBIS Entry	२०७८ श्रावण २५ गते भित्र	
२	शाखा र वडालाई अछित्यारनामा	२०७८ भाद्र पहिलो हसा	
३	योजनाहरूको लागत अनुमान तयार	२०७८ भाद्र मसान्त भित्र	
४	टेन्डर आहान र मुल्यांकन	२०७८ भाद्र १ देखि आश्विन १५ गते भित्र	
५	उपभोक्ता भेला र उपभोक्ता समिति गठन	२०७८ असोज	
६	वडास्तरका योजनाहरूको अभिमुखकरण र सार्वजनिककरण	२०७८ कार्तिक महिना भित्र	
७	योजना सम्झौता	२०७८ कार्तिक महिना भित्र	
८	योजनाहरूको कार्यान्वयन	२०७८ मंसिर देखि फागुन भित्र	
९	योजनाहरूको अनुमग्न	२०७८ पुष माघ र फागुन	
१०	योजनाहरूको सार्वजनिक परिक्षण	२०७८ चैत्र १५ गते भित्र	
११	वडास्तरमा सार्वजनिक सुनुवाई	२०७८ चैत्र तेस्रो हसा	
१२	योजनाहरूको कार्यसम्पन्न प्रतिवेदन तयारी र भुक्तानी	योजना सम्पन्न भएको १५ दिनमा	
१३	पालिकास्तरमा सार्वजनिक सुनुवाई	२०७९ वैशाख	

[Signature]

निर्णय नं ३

सामाजिक र आर्थिक रूपमा अति महत्व वोकेका रूपान्तरणकारी तपसिलका आयोजनाहरु समावेश भएको आयोजना वैंक स्थापना गरी DPR समेत तयार गरी संघिय र प्रादेशिक सरकार समक्ष वजेट माग गर्ने र पालिकाको आन्तरिक स्रोत जुटेमा सुचिकृत योजना मध्येवाट छनौट गरी कार्यान्वयन गर्ने:

तपसिल:

- १ टुनिसा र भवानियापुर जोड्ने पुल वडा नं १
- २ अगैया राष्ट्री नदी र्याफिट्ड एव वैसा पिक्निक पार्क पर्यटकीय क्षेत्र
- ३ ल्याणडफिल्ड साईट तथा गोवर ग्यास प्लान्ट निर्माण वडा नं ८
- ४ वैसा रेन्जर कार्यालय देखि धामपुर जोड्ने वाटो वडा नं ३ र ४
- ५ सरस्वती मा वि देखि वनघुसी हुडै कुम्भर नयावस्ती जोड्ने वाटो
- ६ चिलहरिया देखि ललही गाउँ जाने वाटो
- ७ झोलुगे पुल सहित हाईवे देखि भम्का जाने वाटो
- ८ वेलवास र राजपुर जोड्ने परुवा खोला पुल
- ९ धुमैया खोला पुल वडा नं ५
- १० टरुवा देखि भुटाहवा सोतामा जाने पुल वडा नं ५
- ११ मेहमानपुर चोक देखि हेल्थपोष्ट जाने वाटो वडा नं ६
- १२ वाँके सहिद पार्क पर्यटन प्रवर्द्धन वडा नं ६
- १३ सिधनवा गाउँको चोकको पुल वडा नं ६
- १४ सिंगैया सोतामा पुल वडा नं ७
- १५ झागडिया चोक देखि फतेपुर स्कुल सम्म पुल सहित वाटो
- १६ हजारे पुल वडा नं ७

२०८६/८७

१७ पेरानी देखि सालको रुख सम्म पुल सहितको वाटो वडा नं ८

१८ धर्मवती चोक देखि वेलवास सम्म कालोपत्रे वडा नं ८

१९ महादेव जाने वाटोमा पक्की पुल वडा नं ९

२० रिम्ना पिक्निक पार्क वडा नं ९

२१ हेमन्त थारुको घर नजिकै सोतामा पुल वडा नं ३

२२ दुर्गा भवानी मा वि देखि पेरानी जोड्ने घारी गाउँको वाटो

२३ धर्मवती देखि गोशाला जाने वाटो कालीपत्रे वडा नं ८

निर्णय नं ४

यस पालिकावाट प्रदान गरिने सेवा सुविधालाई सरल, सहज र प्रभावकारी बनाउन यस पुर्व वास नेपालगांजसंग सम्झौता गरी संचालन गरिएको हेल्प डेस्कलाई थप व्यवस्थित गरी संचालन गर्ने ।

निर्णय नं ५

यस पालिका अन्तर्गत वडा नं १ को वैरिया राजमार्ग प्रतिक्षालयदेखि स्वास्थ्य चौकी जाने वाटो कालोपत्रे गर्ने गरी आ व ०७४।०७५ मा वजेट विनियोजन हुन गै सम्झौता गरी निर्माण कार्य सुरु गरिएकोमा निर्धारित समय भित्र काम सम्पन्न हुन नसकेका कारण रनिंग विल उठाई जति परिमाणमा काम भएको हो प्राविधिक चाजपासका आधारमा भुक्तानी हुन गई अधुरो रहन गएको उक्त योजनामा त्यस पछिका कुनै आ व मा पनि पुनःवजेट विनियोजन हुन नगएकाले उक्त रनिंग विल सम्मको कामलाई कार्य सम्पन्न भएको मानि फरफारक गरी अभिलेख कायम गर्ने निर्णय गरीयो ।

निर्णय नं ६

राप्ती सोनारीको १५ सैयाको अस्पतालको ठेकका सम्झौता भई ठेकेदार कम्पनिवाट साईटका लागि निवेदन पेश हुन आएको सन्दर्भमा निर्माण सामग्रिको ढुवानी सुरु गराई साईटका लागि सम्बन्धित प्राविधिकलाई खटन पठन गरी सहजिकरण गर्ने ।

निर्णय नं ७

राजश्व संकलनलाई चुस्त दुरुस्त बनाई राजश्व चुहावट नियन्त्रण गर्न यस भन्दा अघि खरिद गरी राखिएको सफ्टवेयर यस पालिका अन्तर्गतका ९ वटै वडा र कार्यालयमा जडान गरी online प्रणालीवाट राजश्व संकलन गर्ने ।

निर्णय नं ८

आ व ०७७७|०७८ को वजेट तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा रचनात्मक सहयोग गर्ने सरोकारवाला सम्पुर्णलाई हार्दिक धन्वाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।

~~ज्ञापन~~ ~~सहयोग~~